

Vienošanās protokols

pie 2016.gada 7.septembra līguma Nr.VKI/S/16/367

Rīgā

2016.gada 18. oktobris


VKI/S/16/367-V/16/1

Valsts kase, pārvaldnieka Kaspara Āboliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumiem Nr.677 „Valsts kases nolikums” (turpmāk – *Pasūtītājs*), no vienas puses un **SIA „Ideju Konstrukcija”** (reģ Nr.40103429262), valdes locekļa Māra Magona personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – *Piegādātājs*) no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz 2016.gada 7.septembrī starp *Pusēm* noslēgtā līguma Nr. VKI/S/16/367(turpmāk – Līgums) 3.2., 3.4 un 8.1.apakšpunktā noteikto noslēdz šādu vienošanās protokolu (turpmāk – Vienošanās protokols).

1. Pamatojoties uz faktu, ka telpās, kurās ir paredzēts uzstādīt Preces aizkavējas remontdarbu izpilde un telpu pieņemšana - nodošana paredzēta līdz 26.10.2016., Puses vienojas par Preču piegādi un uzstādīšanu līdz 28.10.2016.
2. Visi Līguma nosacījumi, ko negroza Vienošanās protokols paliek spēkā.
3. Vienošanās protokols stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses.
4. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

Valsts kase
Smilšu ielā 1,
Rīga, LV-1919
Banka / Iestāde: Valsts kase
Konts: LV06TREL2130051005000
Bankas / Iestādes BIC: TREL LV22



pārvaldnieks

K.Āboliņš

Piegādātājs

SIA „Ideju Konstrukcija”
Peldu ielā 4-10, Ulbroka, LV-2103
Stopiņu novads
konts: LV77NDEA0000083212459
NordeaBank Finland Plc Latvijas fil
Bankas BIC: NDEALV2X



valdes loceklis

M.Magons

